

今後のスケジュールと検討内容(案)【全体】

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
●ハード事業				
基本計画	←→			
地質調査	←→			
基本・実施設計		←→		
工事			←→	
●ソフト事業				
管理運営調査	←→			
管理運営体制の構築		←→		
商品提供体制の構築			←→	
道の駅設置・管理条例		↔		
財政運営影響試算		↔		
●関係機関協議(国・県・団体)	←→			

道の駅開業(茨城国体前)