松葉小学校跡地活用検討委員会　スケジュール（R7）

資料3

内容／上段：月 下段：時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
検討委員会			● 6/1 第1回検討委員会		● 第2回検討委員会		アンケート配布（各自治会）			● 第3回検討委員会		
アンケート			アンケート調査項目検討（市） アンケート調査項目検討（委員）			アンケート調査項目確定 アンケート調査表準備（市）	アンケート調査期間（12/10頃まで）		アンケート集計・分析（市）		サウンディング素案作成（市） アンケート結果公表準備 ● アンケート結果公表	
元気サロン松葉館 コミセン利用団体 小学校利用団体						元気サロン松葉館利用者との対話 コミセン利用団体との対話				小学校利用団体との対話		
住民				● 7/26 保健所説明会			アンケート調査期間（12/10頃まで）					

R7.6.1作成

松葉小学校跡地活用検討委員会　スケジュール（R8）

R7.6.1作成

内容／上段：月 下段：時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
検討委員会	●第4回検討委員会				●第5回検討委員会			●第6回検討委員会			●第7回検討委員会 検討結果を市長に報告●	
サウンディング型市場調査 （民間活用ゾーン）	素案作成（市） コミセン・公園機能の検討	サウンディング要項調整（市）	サウンディング型市場調査 コミセン・公園機能の検討		調査結果まとめ（市）	●サウンディング結果公表 民間事業者等との個別ヒアリング（随時） 検討報告（素案）のまとめ		検討報告（素案）のまとめ	検討報告書調整		最終調整	
コミセン・公園			利用団体との対話 元気サロン松葉館との対話			検討報告（素案）のまとめ		検討報告（素案）のまとめ	検討報告書調整		最終調整	
住民												

R7.6.1作成