長山小学校跡地活用検討委員会　スケジュール（R8）

議事(3)

内容／上段：月 下段：時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
検討委員会	● 4/26 第5回検討委員会 ・サウンディング型市場調査実施要領(案)の審議					●第6回検討委員会【松葉・長山合同】 ・サウンディング型市場調査結果報告 ・松葉、長山の両委員会の座談会		●第7回検討委員会 ・検討結果報告書素案の確認・審議			●第8回検討委員会 ・検討結果報告書の審議 検討結果を市長に報告●	
事務局(市)作業	素案作成（市） ●アンケート結果公表	実施要領調整（市）	サウンディング型市場調査		調査結果まとめ（市）	●サウンディング結果公表 民間事業者等との個別ヒアリング（随時） 検討報告（素案）の作成			検討報告書調整		最終調整	
関係団体等との協議	コミセン利用団体との対話 小学校利用団体との対話		利用団体との対話（随時） 利用団体との対話（随時）									
住民				●市再生プラン意見交換会①			●市再生プラン意見交換会②					

R8.4.26作成