
【その他取組】 
 H28.4.1 道の駅プロジェクト課設置 
 H28.4.5 国土交通大臣へ面会・要望 

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 

基本計画 

管理運営調査 

地質調査 

道の駅設置・管理条例 

管理運営体制の構築 

基本・実施設計 

建設工事 

国・県・関係団体との協議 

物産品提供体制の構築 

道
の
駅
開
業
（茨
城
国
体
前
） 

道の駅整備スケジュール 


