
新長戸コミュニティセンター整備工事実施設計業務委託の契約解除の概要 
 

１．委託契約概要 

 件 名  令和４～５年度新長戸コミュニティセンター整備工事実施設計業務委託 

 

 受 注 者  有限会社秋山建築設計事務所 

 

履行期間  令和４年７月１４日から令和５年６月３０日まで 

 

 契約金額  20,845,000円 （前払金 6,200,000円は、令和 4年度に支払い済み） 

 

 委託内容  ・新長戸コミュニティセンター新築工事実施設計業務 

         ・確認申請業務 

         ・地質調査業務 

         ・旧長戸小学校体育館改修工事実施設計業務 

         ・アスベスト含有調査業務 

 

２．契約解除 

契約解除までの経緯 
年 月 日 内  容 

令和５年３月２７日（月） 

 

㈲秋山建築設計事務所取締役及び代理人弁護士より、代表取締役

の体調の問題により業務復帰のめどが立たない状態となったため、

破産申立手続きに着手した旨の連絡あり。 

令和５年４月１１日（火） 代理人弁護士及び秋山建築設計事務所従業員が来庁し、経緯及び

４月中には破産手続きを開始する予定であることの説明を受ける。 

令和５年４月１９日（水） 顧問弁護士と相談のうえ市内部で協議した結果、契約解除手続き

を行うことで方針を決定し、契約解除通知書を発送した。 

 

 契約解除日 令和５年４月１９日 

 

解除理由  設計業務等委託契約約款第４２条第１項第２号(※)に該当すると認められるため 

※その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに

認められるとき。 

 

３．今後の予定 

令和５年６月 令和５年第２回龍ケ崎市議会定例会に実施設計業務委託費の補正予算（案）を 

提出 

 

 令和５年８月～令和６年３月  実施設計業務委託 

 

 令和６年９月～令和７年７月  新築工事（令和７年度中に供用開始） 


