

見積結果（第1回変更）

執行日時	令和6年3月21日 午前8時50分
執行場所	龍ヶ崎市役所 4階 入札室
所管課	道路公園課

件名 令和5年度区画線設置工事
.....

場所 龍ヶ崎市向陽台地内外
.....

番号	見積者	見積合せ (第1回)				備考
1	(有) 本谷土建興業	増 ¥1,000,000-				決定

・上記金額に消費税等相当額を加算した金額が、地方自治法上の契約の申込みに係る価格である。 (単位：円)

見積結果（第1回変更）

執行日時	令和6年3月21日 午前8時55分
執行場所	龍ヶ崎市役所 4階 入札室
所管課	道路公園課

件名 令和5年度交通安全施設工事第2号

場所 龍ヶ崎市佐貫地内外

番号	見積者	見積合せ (第1回)				備考
1	(有) 本谷土建興業	増 ¥900,000-				決定

・上記金額に消費税等相当額を加算した金額が、地方自治法上の契約の申込みに係る価格である。

(単位：円)

見積結果（第1回変更）

執行日時	令和6年3月21日 午前9時30分
執行場所	龍ヶ崎市役所 4階 入札室
所管課	教育総務課

件名 令和5年度長山中学校樹木伐採業務委託
.....

場所 龍ヶ崎市長山3丁目1番地
.....

番号	見積者	見積合せ (第1回)				備考
1	有限会社植茂造園	減 ¥1,290,000-				決定

・上記金額に消費税等相当額を加算した金額が、地方自治法上の契約の申込みに係る価格である。

(単位：円)

見積結果（第1回変更）

件名 令和5年度たつのコスタジアム防球ネット改修工事

場所 龍ヶ崎市中里3-2-1 龍ヶ崎市総合運動公園

執行日時	令和6年3月21日 午後1時30分
執行場所	龍ヶ崎市役所 4階 入札室
所管課	スポーツ推進課

番号	見積者	見積合せ (第1回)	見積合せ (第2回)			備考
1	(株)羽原工務店	増 ¥2,700,000-	増 ¥2,500,000-			決定

・上記金額に消費税等相当額を加算した金額が、地方自治法上の契約の申込みに係る価格である。

(単位：円)

見積結果（第1回変更）

執行日時	令和6年3月21日 午後3時30分
執行場所	龍ヶ崎市役所 4階 入札室
所管課	スポーツ推進課

件名 令和5年度たつのこアリーナ空調設備更新工事

場所 龍ヶ崎市中里3丁目2番地1

番号	見積者	見積合せ (第1回)	見積合せ (第2回)			備考
1	増川・イシダ特定建設工事共同企業体	増 ¥4,650,000-	増 ¥4,550,000-			決定

・上記金額に消費税等相当額を加算した金額が、地方自治法上の契約の申込みに係る価格である。

(単位：円)