

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月21日

計画の名称	龍ヶ崎市都市公園施設保全計画（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	龍ヶ崎市													
計画の目標	「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		120	A	120	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	令和5年度までに長寿命化計画に位置付けられた都市公園の内、改築や更新が必要な89施設について改築・更新を行う。 改築・更新済みの施設の割合 改築・更新済施設数÷改築・更新予定施設数【89】×100	0%	71%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	-	龍ヶ崎市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊具更新）	龍ヶ崎市						30		策定済
	A12-002	公園	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	-	龍ヶ崎市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策（遊具更新・実施設計・施設改築）	龍ヶ崎市						59		策定済
	A12-003	公園	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	-	龍ヶ崎市都市公園安全・安心対策事業（５か年老朽）	長寿命化対策（健全度D判定等の緊急対応が必要な遊具の更新）	龍ヶ崎市						31		策定済
											小計						120		
											合計						120		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
龍ヶ崎市道路公園課内で実施	事業終了後
	公表の方法
	市公式ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に遊具の更新を行ったことにより、公園利用者の安全性が向上した。 H31～R5年度実施事業（基幹事業） H31年度9基 R2年度19基 R3年度25基
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	長寿命化計画に基づき、遊具の更新を行うことにより、公園内の安全性が保たれ公園の利用者が増加した。
特記事項（今後の方針等）	
令和４年度に策定した龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改修及び遊具の更新を行い、安心・安全で快適な公園環境を確保する方針で進める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新を実施する公園数		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	