

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
検討委員会							● 6/1 第1回検討委員会 ・委員顔合わせ ・委員会の目的整理 ・現状と課題の共有 ・スケジュール確認						● 8/10 第2回検討委員会 ・他事例紹介 ・アンケート内容協議								● 11/9 第3回検討委員会 ・アンケート集計速報版報告 ・意見交換								● 2/1 第4回検討委員会 ・アンケート集計結果報告 ・重点施策の協議							

松葉小学校跡地活用検討委員会 スケジュール(R8)

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
検討委員会			● 第5回検討委員会										● 第6回検討委員会									● 第7回検討委員会										● 第8回検討委員会				● 検討結果を市長に報告
サウンディング型市場調査 （民間活用ゾーン）	素案作成（市）			サウンディング要項調整（市）						調査結果まとめ（市）						● サウンディング結果公表																				
				サウンディング型市場調査												民間事業者等との個別ヒアリング（随時）																				
													検討報告（素案）のまとめ						検討報告書調整						最終調整											
コミセン・公園	元気サロン松葉館との対話			利用団体との対話（随時）																																
	コミセン利用団体との対話															検討報告（素案）のまとめ						検討報告書調整						最終調整								
	小学校利用団体との対話						コミセン・公園機能の検討																													
住民													住民説明会通知			● 住民説明会（中間報告）																				