

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
検討委員会			●	4/26 第5回検討委員会 ・サウンディング型市場調査 実施要領(案)の審議						●	7/5第6回検討委員会 ・松葉小等使用団体との 対話結果報告 ・跡地活用の方向性について					●	8/30第7回検討委員会【松葉・長山合同】 ・サウンディング型市場調査結果報告 ・松葉、長山の両委員会の座談会						●	第8回検討委員会 ・検討結果報告書素案の確認・審議								●	第9回検討委員会 ・検討結果報告書の審議			
																																	●	検討結果を市長に報告		
事務局(市)作業	素案作成(市)			実施要領調整(市)									調査結果まとめ(市)																							
							サウンディング型市場調査												●	サウンディング結果公表																
																				民間事業者等との個別ヒアリング(随時)																
																				検討報告(素案)の作成																
関係団体等との協議	元気サロン松葉館との対話												個別対話(随時)																							
							コミセン利用団体との対話						個別対話(随時)																							
							小学校使用団体との対話						個別対話(随時)																							
													コミセン・公園機能の検討																							
住民																																				