

長山小学校跡地活用検討委員会 スケジュール(R7)

議事(3)

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
検討委員会													● 8/23 第1回検討委員会 ・委員顔合わせ ・委員会の目的整理 ・現状と課題の共有 ・スケジュール確認				● 9/27第2回検討委員会 ・アンケート調査項目確定 ・スケジュール確認																● 第3回検討委員会 ・アンケート集計結果報告 ・意見交換						
アンケート																																							
小中学校 コミセン利用団体 小学校利用団体																																							
住民																																							

# 長山小学校跡地活用検討委員会 スケジュール(R8)

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
検討委員会			● 第4回検討委員会												● 第5回検討委員会									● 第6回検討委員会									● 第7回検討委員会						
サウンディング型市場調査	素案作成(市)			サウンディング要項調整(市)						調査結果まとめ(市)																													
その他																																							
住民																																							