

長山小学校跡地活用検討委員会 スケジュール(R7)

議事(3)

[illegible]

長山小学校跡地活用検討委員会 スケジュール(R8)

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
検討委員会			● 第5回検討委員会 ・サウンディング要項(案)審議 ・意見交換												● 第6回検討委員会 ・サウンディング調査結果報告 ・意見交換							● 第7回検討委員会 ・検討報告書（素案）の審議 ・意見交換								● 第8回検討委員会 ・検討報告書（素案）の審議 ・意見交換			● 検討結果を市長に報告			
															←検討報告（素案）のまとめ						→	←検討報告書調整								←最終調整			→			
サウンディング型市場調査	←素案作成（市）			→サウンディング要項調整（市）						←調査結果まとめ（市）						● サウンディング結果公表																				
	● アンケート結果公表						←サウンディング型市場調査			→						←民間事業者等との個別ヒアリング（随時）																		→		
その他							←利用団体との対話（随時）																												→	
	←コミセン利用団体との対話			→																																
	←小学校利用団体との対話			→																																
住民																																				