

長山小学校跡地活用検討委員会 スケジュール(R7)

議事(5)

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬																		
検討委員会																																							
アンケート																																							
小中学校 コミセン利用団体 小学校利用団体																																							
住民																																							

● 8/23 第1回検討委員会
 ・委員顔合わせ
 ・委員会の目的整理
 ・現状と課題の共有
 ・スケジュール確認

● 第2回検討委員会
 ・アンケート調査項目確定
 ・スケジュール確認

● 第3回検討委員会
 ・アンケート集計結果報告
 ・意見交換

アンケート配布 (各自治会)

アンケート調査項目確定

アンケート調査項目検討 (市)

アンケート調査表準備 (市)

アンケート集計・分析 (市)

サウンディング素案作成 (市)

アンケート調査項目検討 (委員)

アンケート調査表配布 (市→自治会)

アンケート結果公表準備

アンケート調査期間 (×12/15)

● アンケート結果公表

コミセン利用団体との対話

小学校利用団体との対話

アンケート調査期間 (×12/15)

長山小学校跡地活用検討委員会 スケジュール(R8)

内容／上段：月 下段：時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
検討委員会			● 第4回検討委員会												● 第5回検討委員会									● 第6回検討委員会									● 第7回検討委員会			
																← 検討報告（素案）のまとめ						← 検討報告書調整						← 最終調整								● 検討結果を市長に報告
サウンディング型市場調査	← 素案作成（市）			← サウンディング要項調整（市）						← 調査結果まとめ（市）						● サウンディング結果公表						← 民間事業者等との個別ヒアリング（随時）														
その他							← 利用団体との対話（随時）																													
住民																																				